

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Балакинская ООШ»

А.М. Климовских

«08» _____ 2023 г.



**План мероприятий (дорожная карта)
внедрения целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся
МКОУ «Балакинская ООШ»
на 2023-2024 учебный год**

(далее – целевая модель наставничества – ЦМН)*

Основные задачи:

- формирование открытого и эффективного сообщества наставников и наставляемых в образовательной организации, способного на комплексную поддержку и повышение качества образования;
- выявление и распространение лучших программ и практик наставничества;
- создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;
- подготовка наставляемого к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире;
- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала наставника и наставляемого через реализацию индивидуальной образовательной траектории.

Список используемых сокращений

ОО – образовательная организация.

ЦМН – целевая модель наставничества.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
<p>Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общестственности, выпускников, партнеров и т. д.</p>	<p>30.08.2023</p>	<p>Сформирована база наставляемых</p>	<p>Количество участников, охваченных системой</p>	<p>Куратор внедрения целевой модели наставничества – Сырыгина Н.М.</p>
<p>Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общестственности, выпускников, партнеров и т. д.</p>	<p>В течение всего периода реализации ЦМН</p>	<p>Сформирована база наставников</p>	<p>Наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа пед. работников и т. д.)</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>
<p>Организация обучения педагогических работников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</p>	<p>По отделному графику</p>	<p>Привлечено не менее 5 групп обучающихся, проведено не менее 5 занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации</p>	<p>экспертов, наставников для менее образовательных групп, оказаны индивидуальные консультации</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>
<p>Организация общей встречи наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)</p>	<p>До 30.08.2023 г</p>	<p>Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено анкетирование на предмет предпочтительного наставника и наставляемого</p>	<p>в формате анкетирования на предмет предпочтительного наставника и наставляемого</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>
<p>Формирование наставнических пар или групп</p>	<p>До 30.08.2023 г</p>	<p>Сформированы наставнические пары или группы</p>	<p>Принято 100% участников целевой модели наставничества</p>	<p>Школьный методический совет наставников</p>

<p>Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста</p>	<p>До 30.08.2023 г.</p>	<p>Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>
<p>Организация работы наставнических пар или групп: — встреча-знакомство; — пробная встреча; — встреча-планирование; — совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; — итоговая встреча</p>	<p>В течение всего периода реализации ЦМН</p>	<p>Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов</p>	<p>Школьный методический совет наставников</p>
<p>Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы</p>	<p>До 05.09.2023 г</p>	<p>Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы</p>	<p>Школьный методический совет наставников</p>
<p>Утверждение индивидуальных планов</p>	<p>До 10.09.2023 г</p>	<p>Приказ по школе об утверждении индивидуальных планов</p>	<p>Директор</p>
<p>Реализация индивидуальных планов</p>	<p>В течение всего периода</p>	<p>Индивидуальные планы реализованы менее чем на 90%, участие в реализации</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>
<p>Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности»</p>	<p>До 06.06.2024 г</p>	<p>Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников</p>	<p>Школьный методический совет наставников</p>

Программно-методическое сопровождение деятельности

<p>Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп</p>	<p>До 25.08.2023 г</p>	<p>Программные, методические и дидактические материалы</p>	<p>Школьный методический совет наставников</p>
<p>Оформление итогового документа по результатам реализации ЦМН</p>	<p>До 20.06.2024 г</p>	<p>1.Оформлена справка по результатам реализации ЦМН 2023-2024 учебном году. 2. Оформлены презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга.</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг

<p>Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников</p>	<p>До 05.09.2023 г</p>	<p>Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>
<p>Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга</p>	<p>До 05.09.2023 г</p>	<p>Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>
<p>Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)</p>	<p>1 раз в квартал</p>	<p>Диагностика пройдена 100% участников целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>
<p>Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества</p>	<p>Сентябрь 2023г.- июнь 2024 г.</p>	<p>Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества</p>	<p>Сырыгина Н.М.</p>

Информационное сопровождение деятельности

Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте образовательной организации	До 15.09.2023 г	Создана специальная рубрика, сформирован контент-план по наполнению данной рубрики содержанием	Прохорова Г.Ф.
Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 1 публикации на ресурсах в течении месяца [ссылки]	Прохорова Г.Ф.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 30.09.2023 г	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов школы	Сырыгина Н.М.
Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 15.10.2023 г	Не менее 1 выступления на родительском собрании, в которых приняло участие не менее 10 представителей родительской общности, создан реестр потенциальных наставников из числа родителей обучающихся школы	Сырыгина Н.М.
Организация тематических классных часов в любом формате «Успех каждого ребенка» с целью информирования обучающихся о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 15.10.2023 г	Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее чем 90% от общего количества обучающихся, создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся школы	Классные руководители
Управление реализацией целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения реализации целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Климовских А.М.

Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации ЦМН	Сырыгина Н.М.
Разработка дорожной карты на 2023-2024 учебный год	До 15.06.2023 г.	Климовских А.М. Сырыгина Н.М.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ЦМН	Климовских А.М. Сырыгина Н.М.
Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Разработана дорожная карта внедрения целевой модели наставничества обучающихся и педагогических работников МКОУ «Балакинская ООШ» на 2023-2024 учебный год	Климовских А.М. Сырыгина Н.М.
Не менее 1 представителя образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях		Климовских А.М. Сырыгина Н.М.