

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Балакинская ООШ»

\_\_\_\_\_ А.М. Климовских

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**План мероприятий (дорожная карта)  
внедрения целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся  
МКОУ «Балакинская ООШ»  
на 2023-2024 учебный год**

(далее – целевая модель наставничества – ЦМН)\*

Основные задачи:

- формирование открытого и эффективного сообщества наставников и наставляемых в образовательной организации, способного на комплексную поддержку и повышение качества образования;
- выявление и распространение лучших программ и практик наставничества;
- создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;
- подготовка наставляемого к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире;
- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала наставника и наставляемого через реализацию индивидуальной образовательной траектории.

*Список используемых сокращений*

ОО – образовательная организация.

ЦМН – целевая модель наставничества.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
<b>Организационно-методическое сопровождение деятельности</b>				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общности, выпускников, партнеров и т. д.	30.08.2023	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой	Куратор внедрения целевой модели наставничества – Сырыгина Н.М.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общности, выпускников, партнеров и т. д.	В течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставников	Наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа пед. работников и т. д.)	Сырыгина Н.М.
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Привлечено не менее экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Сырыгина Н.М.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	До 30.08.2023 г	Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Сырыгина Н.М.
Формирование наставнических пар или групп	До 30.08.2023 г	Сформированы наставнические пары или группы	Приняло 100% участников целевой модели наставничества	Школьный методический совет наставников

Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	До 30.08.2023 г.	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)	Сырыгина Н.М.
Организация работы наставнических пар или групп: – встреча-знакомство; – пробная встреча; – встреча-планирование; – совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; – итоговая встреча	В течение всего периода реализации ЦМН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Школьный методический совет наставников
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	До 05.09.2023 г	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Школьный методический совет наставников
Утверждение индивидуальных планов	До 10.09.2023 г	Приказ по школе об утверждении индивидуальных планов	Директор
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, участие в реализации	Сырыгина Н.М.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности»	До 06.06.2024 г	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников	Школьный методический совет наставников

<b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	До 25.08.2023 г	Программные, методические и дидактические материалы	Школьный методический совет наставников
Оформление итогового документа по результатам реализации ЦМН	До 20.06.2024 г	1.Оформлена справка по результатам реализации ЦМН 2023-2024 учебном году. 2. Оформлены презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга.	Сырыгина Н.М.
<b>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</b>			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 05.09.2023 г	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Сырыгина Н.М.
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	До 05.09.2023 г	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Сырыгина Н.М.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Сырыгина Н.М.
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Сентябрь 2023г.- июнь 2024 г.	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Сырыгина Н.М.

<b>Информационное сопровождение деятельности</b>			
Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте образовательной организации	До 15.09.2023 г	Создана специальная рубрика, сформирован контент-план по наполнению данной рубрики содержанием	Прохорова Г.Ф.
Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 1 публикации на ресурсах в течении месяца [ссылки]	Прохорова Г.Ф.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 30.09.2023 г	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов школы	Сырыгина Н.М.
Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 15.10.2023 г	Не менее 1 выступления на родительском собрании, в которых приняло участие не менее 10 представителей родительской общественности, создан реестр потенциальных наставников из числа родителей обучающихся школы	Сырыгина Н.М.
Организация тематических классных часов в любом формате «Успех каждого ребенка» с целью информирования обучающихся о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 15.10.2023 г	Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее чем 90% от общего количества обучающихся, создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся школы	Классные руководители
<b>Управление реализацией целевой модели наставничества на уровне образовательной организации</b>			
Контроль процедуры внедрения реализации целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Климовских А.М.

Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации ЦМН	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Сырыгина Н.М.
Разработка дорожной карты на 2023-2024 учебный год	До 15.06.2023 г.	Разработана дорожная карта внедрения целевой модели наставничества обучающихся и педагогических работников МКОУ «Балакинская ООШ» на 2023-2024 учебный год	Климовских А.М. Сырыгина Н.М.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 1 представителя образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Климовских А.М. Сырыгина Н.М.